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infrastruktura v majetku města

• Místní komunikace

– Vozovky cca 291 km (2 mil m²)

– Chodníky cca 362 km (1 mil m²)

• Cyklostezky, in line stezky cca 33 km 

• Mosty 34

• Lávky 17

• Podchody 8

• Zastávky 265

• SSZ 44

• Svislé dopravní značky cca 7 500

• VO cca 14 000

• Uliční vpusti cca 7 000

• Letiště Olomouc

– Asfaltová VPD 420 m (16 800 m²)

– Travnatá VPD 760 m (45 600 m²)
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systém hospodaření s vozovkou 

- MK z celkového pohledu kontinuálně ve zhoršujícím se stavebně

technickém stavu

- omezené množství finančních prostředků

- na základě dat o stavu MK sestavit plán údržby a oprav vozovek, kdy

danému typu porušení bude přiřazena technologie údržby, resp. opravy,

optimalizovaná jak technologicky, tak i ekonomicky pro realizaci v

optimálním čase.
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systém hospodaření s vozovkou 

2020 – vypsána veřejná zakázka jejímž předmětem bude sledování stavu

vozovek místních komunikací v délce cca 300 km a sestavení strategického

plánu údržby a oprav vozovek místních komunikací v rámci systému

hospodaření s vozovkou po dobu 4 let

PavEx® Consulting, s.r.o.  
Srbská 53, 612 00 Brno

www.pavex.cz

http://www.pavex.cz/
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systém hospodaření s vozovkou 
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systém hospodaření s vozovkou 

Vyhodnocení dat o poruchách

Skupina  poruch Klasifikační stupeň/procento porušení

podle TP 82 1 2 3 4 5

Ztráta asfaltového tmelu a kaverny v obrusné vrstvě 0 3 10 25 >25

Ztráta makrotextury (pocení, vystoupení tmelu) 0 3 10 25 >25

Koroze kalové vrstvy,  ztráta kameniva z nátěru 0 3 10 25 >25

Hloubková koroze obrusné vrstvy 0 1 5 10 >10

Výtluky 0 0,1 0,3 0,5 >0,5

Vysprávky 0 3 10 20 >20

Trhliny příčné úzké a široké (četnost na 100 m délky) 0 2 5 10 >10

Trhliny příčné rozvětvené (četnost na 100 m délky) 0 1 2 5 >5

Trhliny úzké - podélné, nepravidelné a mozaikové 0 3 10 20 >20

Trhliny síťové a podélné rozvětvené 0 1 3 10 >10

Poklesy, místní a příčné, plošné deformace vozovky včetně trhlin 0 1 3 10 >10

Prolomení vozovky 0 0 0,1 1 >1



je stav povrchu vozovky po dokončení stavby nebo celoplošné 

opravy vozovky, kdy povrch vozovky nevykazuje porušení,

• vozovce začíná běžet záruční doba, 

• nenavrhuje se žádné opatření.



je stav očekávaný na konci záručního období, 

• může se vyskytnout pouze ojedinělé porušení vozovky 

méně významnými poruchami, 

• závažnější porušení se řeší v rámci záručních oprav.



popisuje vozovku ve standardních provozních podmínkách, 

kdy není snížena bezpečnost ani plynulost silničního provozu, 

• vyskytují se většinou lokální poruchy, případně porušení 

menších ploch povrchovým opotřebením,

• v tomto období životnosti krytu se navrhuje a provádí pouze 

běžná údržba.



Stav předznamenává blížící se konec životnosti obrusných či 

krytových vrstev, vyskytují se bodové poruchy, které se již 

mohou vzájemně spojovat do plošného porušení, místně se 

začínají projevovat konstrukční poruchy,

• v tomto období se připravuje plán/projekt souvislé údržby, 

resp. opravy dle typu porušení, 

• provádí se údržba vozovky lokálně i ve větších plochách, 

případně i celoplošně.



je stav vozovky, kdy rozsah porušení je tak významný, 

že ovlivňuje bezpečnost a plynulost silničního provozu, 

• vozovka je výrazně porušena co do plochy nebo/a závažnosti 

poruch,

• v tomto období je nutné realizovat opravu vozovky na základě 

diagnostického průzkumu a projektové dokumentace.
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systém hospodaření s vozovkou

20% komunikací (49,2 km) – havarijní stav

23% komunikací (54,2 km) – nevyhovující stav

Tyto komunikace potřebují provedení opravy

nebo údržby. Vozovky jsou nejvíce porušovány

deformacemi, síťovými trhlinami a hloubkovou

korozí.
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systém hospodaření s vozovkou
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poruchy versus opravy
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degradace vozovky v čase
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plán údržby a oprav

• Finanční plán

– Technicko-ekonomicky optimální řešení

– Opatření je provedeno včas, optimální technologií, bez omezení finančních prostředků

FP 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Celkem 

Souvislá oprava a údržba 129 233 263 928 123 739 120 119 81 142 65 537 62 040 75 102 55 393 93 269 1 069 502

Nutná údržba před opravou 1 167 4 4 2 56 92 198 27 32 108 1 690

Běžná údržba 4 147 1 293 577 445 557 575 882 117 124 0 8 717

Celkem 134 547 265 225 124 320 120 566 81 755 66 204 63 120 75 246 55 549 93 377 1 079 909

Údržba k zajištění bezp. 358 427 335 253 282 295 322 410 562 615 3 859

Celkem v roce 134 905 265 652 124 655 120 819 82 037 66 499 63 442 75 656 56 111 93 992 1 083 768

Finanční plán MK
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plán údržby a oprav

• Rozpočet

– optimalizované řešení na základě LIMITOVANÝCH finančních zdrojů

– opatření je pak provedeno v optimálním(alternativním) čase, optimální(alternativní) 
technologií

– pokud není provedeno = rizikový úsek

R30 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Celkem 

Souvislá oprava a údržba 37 323 28 864 29 525 29 951 29 617 29 396 29 653 29 952 29 987 29 996 304 264

Nutná údržba před opravou 73 2 1 0 77 172 162 45 8 2 541

Běžná údržba 2 602 1 133 465 38 287 423 184 2 5 0 5 138

Celkem 39 998 29 998 29 991 29 989 29 981 29 990 30 000 29 999 30 000 29 998 309 943

Údržba k zajištění bezp. 528 709 877 1 068 1 719 2 161 2 776 3 537 4 619 6 171 24 165

Celkem v roce 40 439 30 720 30 864 31 091 31 464 31 828 32 499 33 383 34 474 36 026 332 788

Rozpočet R30 MK

R40 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Celkem 

Souvislá oprava a údržba 35 816 38 874 39 553 39 823 39 630 39 378 39 492 39 912 39 948 39 995 392 422

Nutná údržba před opravou 442 7 0 0 82 180 213 64 46 2 1 035

Běžná údržba 3 731 1 102 440 167 285 425 295 23 5 0 6 473

Celkem 39 989 39 983 39 994 39 989 39 996 39 983 40 000 40 000 39 999 39 998 399 930

Údržba k zajištění bezp. 470 610 712 820 1 357 1 677 2 115 2 641 3 336 4 380 18 118

Celkem v roce 40 362 40 599 40 698 40 845 41 123 41 313 41 844 42 486 43 191 44 218 416 679

Rozpočet R40 MK

R70 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Celkem 

Souvislá oprava a údržba 35 113 68 765 69 565 54 868 64 439 69 354 69 357 69 871 69 886 69 931 641 148

Nutná údržba před opravou 1 040 4 3 2 80 192 276 39 71 67 1 775

Běžná údržba 3 815 1 110 425 166 354 398 360 45 41 0 6 714

Celkem 39 968 69 880 69 992 55 035 64 873 69 944 69 993 69 955 69 998 69 998 649 637

Údržba k zajištění bezp. 517 592 581 589 946 1 010 1 067 1 079 973 1 066 8 419

Celkem v roce 40 386 70 471 70 571 55 663 65 601 70 617 70 771 70 859 70 816 70 911 656 666

Rozpočet R70 MK
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plán údržby a oprav
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Jak dál??

Město Olomouc není schopno financovat v optimálním rozsahu opravy a

údržbu MK výhradně z vlastních zdrojů

V současné době neexistuje pro města typu Olomouce dotační titul na

opravy a údržbu MK

realita 25 mil. Kč – do konstrukčních vrstev MK
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Děláme co můžeme 
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Děkuji za pozornost

 

Ing. Marek Černý 

vedoucí odboru 
 
Magistrát města Olomouce 

Odbor dopravy a územního rozvoje 
Hynaisova 10 | 779 11 Olomouc 
tel.: +420 588 488 380 | mobil: +420 724 361 204 
e-mail: marek.cerny@olomouc.eu 

www.olomouc.eu 

 


